AFSB - Planning de synthèse travaux principalement de jour ou de nuit

Version du 20/02/2024

Projet Linéaire TILOS

Communes: Gare de Bordeaux | Gare de Bègles | Gare de Villenave | Gare de Cadaujac | ... | Ancienne gare de St Médard

PK 0+000 0+500 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500 4+000 4+500 5+000 5+500 6+000 6+500 7+000 7+500 8+000 8+500 9+000 9+500 10+000 10+500 11+000 11+500 12+000 12+500 13+000 13+500 14+000 14+500

Semaines / Mois / Années

- Basculage caténaires : travaux de nuit
- Travaux de VRD chemin de Cadaujac : de jour
- Basculages caténaires : travaux de nuit
- Pont rail des Genêts : travaux de jour, de nuit et de weekends
- Basculages caténaires : travaux de nuit
- Travaux de terrassements, voie, caténaire. Démolition gare de Villenave, construction d'un quai provisoire côté V1 : de nuit et en weekends d'OCP
- Modification supports caténaires : travaux de nuit
- Travaux de terrassements, fondations : de nuit
- Travaux de terrassements, de fondations, pose de voie : de nuit
- Travaux VRD RD108 : de jour
- Pieux, fondations, terrassements : travaux de nuit
- Travaux de voie + terrassement : travaux de nuit, de weekends
- Ouvrages d'art, génie civil : travaux de jour
- Construction nouvelle halte de Saint Médard, pont route du Cordon d'Or : travaux de nuit
- Travaux de signalisation : en journée
- Travaux caténaire V1 future : de nuit
- Création pont route, démolition gare de Cadaujac, construction nouvelle : travaux de nuit
- Terrassements, fondations, OH, murs de soutènements : travaux de nuit
- Travaux d'écrans acoustiques tranchée de Bègles : travaux de nuit et de jour, impacts riverains
- Travaux de signalisation : en journée
- Travaux création quai 8 Belcier : de nuit
- Terrassements, ouvrages, murs de soutènement : travaux de nuit
- Travaux d'écrans acoustiques de nuit et de jour
- Travaux caténaire : de jour
- Pose de voie et déroulage caténaire : travaux de nuit
- Travaux de terrassement, voie dans la tranchée : de nuit
- Démolition partielle quai 1, mise en place quai provisoire : de nuit
- Travaux caténaire : de jour
- Terrassements, fondations : travaux de nuit
- Travaux de terrassements, voie et caténaire : de nuit
- Travaux de voie, caténaire : de nuit
- Travaux voie, caténaire secteur Bordeaux + tranchée : de nuit
- Démolition quais de Bègles + reconstruction : travaux de nuit
- Travaux de voie et de plateforme : de nuit
- Travaux de voie, caténaire : de nuit
- Travaux de signalisation : de jour
- Travaux terrassement, voie tranchée de Bègles : de nuit
- Travaux démolition quai provisoire et réalisation PEM
- Travaux voie, caténaire secteur la Bombe : de nuit
- Travaux de voie : de nuit, en weekends
- Travaux de signalisation : de jour
- Travaux de signalisation : de jour
- Travaux de signalisation : de jour
- Travaux de voie Nord gare de Bègles : de nuit
- Travaux écrans acoustiques : de nuit
- Travaux de voie : de nuit, en weekends
- Travaux de voie : de nuit, en weekends
- Travaux de voie : de nuit, en weekends